

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

\_\_\_\_\_  
должность, подпись, фамилия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
должность, подпись, фамилия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на демонтаж строительных конструкций пристройки

ДМ-2026-007-ППР

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

## Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [pr.szbi.ru](https://pr.szbi.ru)

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |
|---------|------|----------|-------|------|
|         |      |          |       |      |
|         |      |          |       |      |
|         |      |          |       |      |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|         |      |          |       |      |
| Разраб. |      |          |       |      |
|         |      |          |       |      |
|         |      |          |       |      |

Демонтаж строительных конструкций  
пристройки

## Проект производства работ

|                              |   |      |        |
|------------------------------|---|------|--------|
| Стадия                       |   | Лист | Листов |
|                              | Р | 3    | 27     |
| ООО «Подрядчик»<br>(образец) |   |      |        |

Состав проекта

| Наименование раздела                    | Примечание                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Титульный лист                          |                                                                  |
| Лист согласования ППР с заказчиком      |                                                                  |
| Лист ознакомления с ППР                 |                                                                  |
| Состав проекта                          |                                                                  |
| Содержание                              |                                                                  |
| Пояснительная записка                   |                                                                  |
| Приложение А. Графическая часть         | разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы |
| Приложение Б. Технологические карты     | разрабатываются отдельно на виды работ                           |
| Приложение В. График производства работ | этапов: 3, срок работ с 16.03.2026 по 29.05.2026                 |

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |
|---------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|-----------------|------|--------|--|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                              |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                              |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия          | Лист | Листов |  |
| Разраб. |      |          |       |      |                                              | Р               | 4    | 27     |  |
|         |      |          |       |      |                                              | ООО «Подрядчик» |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              | (образец)       |      |        |  |
|         |      |          |       |      | Проект производства работ                    |                 |      |        |  |

Содержание

- 1. Общая часть
  - 1.1. Краткая характеристика объекта
  - 1.2. Состав работ
  - 1.3. Разработка и утверждение
  - 1.4. Объём проекта
  - 1.5. Нормативные документы
- 2. Подготовительный период
  - 2.1. Мероприятия до начала работ
  - 2.2. Ограждение опасной зоны
  - 2.3. Складирование материалов
  - 2.4. Освещение рабочих мест
  - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
  - 2.6. Работы с применением подъёмных сооружений
  - 2.7. Подготовка к работам на высоте
  - 2.8. Акт о подготовке строительной площадки
  - 2.9. Акт-допуск и график совместных работ
  - 2.10. Опасные зоны: постоянные и возможные
  - 2.11. Проходы в опасных зонах и защита входов
  - 2.12. Организация территории: стенды, проезды, связь
  - 2.13. Защита третьих лиц при перемещении грузов кранами
- 3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
  - 3.1. Потребность в кадрах
  - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
  - 3.3. Средства индивидуальной защиты
- 4. Производство работ
  - 4.1. Общий порядок
  - 4.2. Работы повышенной опасности
- 5. План производства работ на высоте
  - 5.1. Основание и область применения
  - 5.2. Состав плана производства работ на высоте
  - 5.3. Требования к работникам
  - 5.4. Средства защиты от падения с высоты
  - 5.5. Опасная зона при работах на высоте
  - 5.6. Работы с лесов и подмостей
  - 5.7. Наряд-допуск на работы на высоте
- 6. Требования пожарной безопасности

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

|              |         |      |          |       |      |                                                 |                           |      |        |
|--------------|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|
| Инв. № подл. | Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                    | Лист | Листов |
|              | Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                         | 5    | 27     |
|              |         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»           |      |        |
|              |         |      |          |       |      |                                                 | (образец)                 |      |        |
|              |         |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ |      |        |



Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на демонтаж строительных конструкций пристройки.

Объект: Одноэтажная пристройка к производственному корпусу. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Заводская, д. 3, лит. В (образец).

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Производственное здание.

Высота объекта (отметка производства работ) — 4,5 м.

Одноэтажная кирпичная пристройка 12×8 м с деревянными перекрытиями. Обследование выполнено, конструкции признаны ограниченно работоспособными.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: снос и демонтаж конструкций.

Разборка кровли и перекрытий, демонтаж кирпичных стен, разборка фундаментов, вывоз строительных отходов.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия                    | Лист | Листов |
|---------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|---------------------------|------|--------|
| Разраб. |      |          |       |      |                                              | Р                         | 7    | 27     |
|         |      |          |       |      |                                              | ООО «Подрядчик» (образец) |      |        |
|         |      |          |       |      |                                              | Проект производства работ |      |        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------|--|
| Подп. и дата | <p>Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией.</p> <p>До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления.</p> <p>Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9</p> <h3>1.4 Объём проекта</h3> <p>Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме.</p> <p>Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку.</p> <p>Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями.</p> <p>Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14</p> <h3>1.5 Нормативные документы</h3> <p>Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице.</p> <p>© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом <a href="#">ppr.szbi.ru</a></p> |                 |          |       |      |  |
|              | Взам. инв. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ДМ-2026-007-ППР |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
| Инв. № дубл. | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Изм.            | № докум. | Подп. | Дата |  |
|              | Разраб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
| Подп. и дата | Демонтаж строительных конструкций пристройки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
| Инв. № подл. | Проект производства работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |       |      |  |

|                              |      |        |
|------------------------------|------|--------|
| Стадия                       | Лист | Листов |
| Р                            | 8    | 27     |
| ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |

Перечень нормативных документов

| Обозначение                                         | Наименование                                                                                                              | Действует до       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| СП 48.13330.2019                                    | Организация строительства<br>(приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)                     | срок не установлен |
| Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461            | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461                                                                                  | —                  |
| Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н         | Правила по охране труда при работе на высоте                                                                              | 01.09.2031         |
| Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н         | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте                                                        | 01.09.2031         |
| Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н         | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов                                           | 01.09.2027         |
| Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н         | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями                                                      | 01.09.2027         |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)     | 31.12.2026         |
| Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н         | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок                                                                 | 01.09.2031         |
| СП 543.1325800.2024                                 | СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025 | —                  |
| Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр      | Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр                 | —                  |

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |
|---------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|---------------------------|------|--------|
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций пристройки |                           |      |        |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                              |                           |      |        |
| Разраб. |      |          |       |      | Проект производства работ                    |                           |      |        |
|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |
|         |      |          |       |      |                                              | Стадия                    | Лист | Листов |
|         |      |          |       |      |                                              | Р                         | 9    | 27     |
|         |      |          |       |      |                                              | ООО «Подрядчик» (образец) |      |        |

| Обозначение         | Наименование                                                                                                                                                 | Действует до |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| СП 325.1325800.2017 | СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации», утверждён приказом Минстроя России от 28.08.2017 № 1170/пр | —            |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |                              |                                                 |        |      |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|--------|--|
| <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div> | <p>Граница опасной зоны устанавливается разработчиком ППР исходя из высоты возможного падения предметов и вида выполняемых работ и показывается на строительном генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности.</p> <p>Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ.</p> <p>Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)</p> <h3>2.3 Складирование материалов</h3> <p>Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза.</p> <p>Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком.</p> <p>Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).</p> <h3>2.4 Освещение рабочих мест</h3> <p>Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается.</p> <p>Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений.</p> <p>Режим работы: в одну смену, по будням.</p> <p>Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте</p> <h3>2.5 Санитарно-бытовое обеспечение</h3> <p>Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане.</p> <p>Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)</p> <h3>2.6 Работы с применением подъёмных сооружений</h3> <p>До начала работ с применением подъёмных сооружений оформляются схемы монтажа и демонтажа оборудования, определяются зоны его работы и границы опасных зон, назначаются лица, ответственные за безопасное производство работ.</p> |      |          |       |                              |                                                 |        |      |        |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |                              | ДМ-2026-007-ППР                                 |        |      |        |  |
|                                                                                                                         | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Изм. | № докум. | Подп. | Дата                         |                                                 |        |      |        |  |
|                                                                                                                         | Разраб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |                              |                                                 |        |      |        |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |                              | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия | Лист | Листов |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       | Р                            |                                                 | 11     | 27   |        |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |                                                 |        |      |        |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       | Проект производства работ    |                                                 |        |      |        |  |

Работы выполняются по разработанным для них проекту производства работ и технологическим картам.

Основание: Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, пункт 98 и пункты 155–163

2.7 Подготовка к работам на высоте

До начала работ на высоте проверяются наличие и исправность средств подмащивания и средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также наличие у работников удостоверений, подтверждающих допуск к работам на высоте.

Способы доступа к месту работ: леса и подмости.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2.8 Акт о подготовке строительной площадки

До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве.

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.9 Акт-допуск и график совместных работ

Работы ведутся на территории действующего объекта. До начала работ подрядчик и руководитель (полномочный представитель руководителя) организации, эксплуатирующей объект, оформляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (рекомендуемый образец — приложение № 1 к Правилам) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец — приложение № 2 к Правилам).

Совместно со всеми участниками работ разрабатывается график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех участников на данной территории. Допуск участников на производственную территорию выполняется в соответствии с Правилами.

Обеспечивается выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников по мероприятиям, обеспечивающим безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 17, 19 и 20, приложения № 1 и № 2

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

| Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |  |  |        |
|---------------------------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|--|--|--------|
| Разраб.                   |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки |  |  |        |
|                           |      |          |       |      |                                                 |  |  |        |
|                           |      |          |       |      |                                                 |  |  |        |
| Проект производства работ |      |          |       |      | Стадия                                          |  |  | Листов |
|                           |      |          |       |      | Р                                               |  |  | 12     |
|                           |      |          |       |      |                                                 |  |  | 27     |
|                           |      |          |       |      | ООО «Подрядчик»<br>(образец)                    |  |  |        |

2.10 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения; этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13

2.11 Проходы в опасных зонах и защита входов

Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 37

2.12 Организация территории: стенды, проезды, связь

Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц.

У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складировемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|         |      |          |       |      |                                                 |                           |      |        |  |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|--|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                           |      |        |  |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                    | Лист | Листов |  |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                         | 13   | 27     |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | (образец)                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ |      |        |  |

Территориально обособленные помещения, площадки и участки обеспечиваются телефонной связью или радиосвязью.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45

2.13 Защита третьих лиц при перемещении грузов кранами

Если в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, выполняются следующие требования.

Краны оснащаются дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы принудительно ограничивается так, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей. Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны ограничивается до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м.

Перемещение грузов на участках, расположенных ближе 7 м от границы опасных зон, производится с применением дополнительных съёмных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза.

По периметру здания устанавливается защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном; зона работы крана ограничивается так, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 40

3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте

3.1 Потребность в кадрах

К работам допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ответственный производитель работ — Иванов И. И.

Общая численность работников — 8 человек.

Состав бригады

| Профессия, должность         | Количество, чел. |
|------------------------------|------------------|
| Производитель работ (прораб) | 1                |
| Бригадир                     | 1                |

ДМ-2026-007-ППР

| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 14   | 27     |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ    |      |        |

| <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><th>Профессия, должность</th><th>Количество, чел.</th></tr><tr><td>Рабочий строительной специальности</td><td>6</td></tr></table>                                                                                                                 | Профессия, должность | Количество, чел. | Рабочий строительной специальности | 6                                            |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------|---|--|------|------|----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------|------|--------|---------|--|--|--|--|---|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Профессия, должность                                                                                                                                                                                                                                         | Количество, чел.     |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рабочий строительной специальности                                                                                                                                                                                                                           | 6                    |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.</div>                                                                          |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <h3>3.2 Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях</h3>                                                                                                                                                                                       |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Оборудование, инструмент и приспособления применяются по назначению, исправными и в комплекте с предусмотренными изготовителем средствами защиты. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.</p>                                         |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <h4>Оборудование, инструмент и приспособления</h4>                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table><tr><th>Наименование</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Электрифицированный инструмент</td><td>—</td></tr><tr><td>Перфоратор, отбойный молоток</td><td>—</td></tr><tr><td>Грузоподъёмные механизмы, подъёмные сооружения</td><td>—</td></tr></table> | Наименование         | Назначение       | Электрифицированный инструмент     | —                                            | Перфоратор, отбойный молоток | —    | Грузоподъёмные механизмы, подъёмные сооружения | — |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Назначение           |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Электрифицированный инструмент                                                                                                                                                                                                                               | —                    |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| Перфоратор, отбойный молоток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| Грузоподъёмные механизмы, подъёмные сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <div>Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <h3>3.3 Средства индивидуальной защиты</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <p>Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами выдачи и характером выполняемых работ. Выдача и возврат средств индивидуальной защиты учитываются в порядке, установленном у работодателя.</p> <p>Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.</p> <div>Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте</div>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <h2>4. Производство работ</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <h3>4.1 Общий порядок</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <p>Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <div>© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ДМ-2026-007-ППР</td></tr><tr><td>Лист</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Демонтаж строительных конструкций пристройки</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>15</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ООО «Подрядчик» (образец)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Проект производства работ</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              |                              |      | ДМ-2026-007-ППР                                |   |  | Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия | Лист | Листов | Разраб. |  |  |  |  | Р | 15 | 27 |  |  |  |  |  | ООО «Подрядчик» (образец) |  |  |  |  |  |  |  | Проект производства работ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              | ДМ-2026-007-ППР              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                         | № докум.             | Подп.            | Дата                               |                                              |                              |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия                       | Лист | Листов                                         |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| Разраб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              | Р                            | 15   | 27                                             |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              | ООО «Подрядчик» (образец)    |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                    |                                              | Проект производства работ    |      |                                                |   |  |      |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |        |      |        |         |  |  |  |  |   |    |    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

5. План производства работ на высоте

Разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте и включён в состав настоящего ППР отдельной главой.

5.1 Основание и область применения

Настоящий план производства работ на высоте разработан на демонтаж строительных конструкций пристройки и распространяется на все работы на высоте, выполняемые на объекте Одноэтажная пристройка к производственному корпусу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.2 Состав плана производства работ на высоте

В настоящем плане определены и указаны:

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 36. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа ([publication.pravo.gov.ru](http://publication.pravo.gov.ru), номер опубликования 0001202012160036).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru)

ДМ-2026-007-ППР

|                           |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |
|---------------------------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|--|--|------------------------------|------|--------|
|                           |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                              |  |  |                              |      |        |
|                           |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |
|                           |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |
| Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций пристройки |  |  | Стадия                       | Лист | Листов |
|                           |      |          |       |      |                                              |  |  | Р                            | 16   | 27     |
| Разраб.                   |      |          |       |      |                                              |  |  | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |
|                           |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |
|                           |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |
| Проект производства работ |      |          |       |      |                                              |  |  |                              |      |        |

5.3 Требования к работникам

К работам на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе на высоте, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и проверку знаний, имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Конкретный состав групп и периодичность обучения приведены в Правилах; номера пунктов в настоящем ППР не указываются без сверки с действующей редакцией.

5.4 Средства защиты от падения с высоты

Применяемые системы обеспечения безопасности работ на высоте выбираются в зависимости от способа доступа и характера работ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты применяются в комплекте, укомплектованном изготовителем, и по назначению.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Требования к конкретным типам систем и их испытаниям установлены Правилами и документацией изготовителя.

5.5 Опасная зона при работах на высоте

Под местом производства работ на высоте устанавливается и обозначается опасная зона. Нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в производстве работ, не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 75 (границы опасных зон и ограждения). Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.6 Работы с лесов и подмостей

Применяются инвентарные леса и подмости, укомплектованные документацией изготовителя. Монтаж и демонтаж выполняются по проекту или по инструкции изготовителя под руководством ответственного лица.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru)

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--|
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |  |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 17   | 27     |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ    |      |        |  |

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

## 5.7 Наряд-допуск на работы на высоте

Наряд-допуск оформляется до начала работ на высоте. В нём указываются место и содержание работ, состав бригады, мероприятия по безопасности, лица, ответственные за организацию и производство работ, и срок действия.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункты 64–67; Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Сроки приведены по официальному тексту приказа ([publication.pravo.gov.ru](http://publication.pravo.gov.ru), номер опубликования 0001202012160036).

## 6. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

## 6.1 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

## 6.2 Противопожарные требования к лесам и опалубке

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение. При работах на объекте в 3 этажа и более применяются инвентарные металлические строительные леса.

|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|---------------------------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--|
|                           |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                              |      |        |  |
| Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |  |
| Разраб.                   |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 18   | 27     |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
| Проект производства работ |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 316. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

7. Решения по охране окружающей среды

Работы ведутся с соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Территория производства работ содержится в чистоте, сжигание отходов и материалов на площадке не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Для снижения пылеобразования при работах, сопровождающихся выделением пыли, применяется увлажнение, а места производства работ закрываются защитными экранами или сетками.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

8. Требования охраны труда

8.1 Требования охраны труда перед началом работ

Работник обязан: надеть предусмотренные средства индивидуальной защиты и проверить их исправность; получить задание и пройти инструктаж у ответственного производителя работ; осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru)

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-----------------|------|--------|--|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                 |      |        |  |
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия          | Лист | Листов |  |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р               | 19   | 27     |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик» |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                                 | (образец)       |      |        |  |
|         |      |          |       |      | Проект производства работ                       |                 |      |        |  |

8.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

8.5 Работа с электрифицированным инструментом

Перед началом работы проверяются целость кабеля и штепсельного соединения, исправность корпуса и выключателя, работа на холостом ходу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

Требования охраны труда при работах на высоте приведены в отдельной главе настоящего ППР.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|                           |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
|---------------------------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-----------------|------|--------|--|
|                           |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                 |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |
| Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                 |      |        |  |
|                           |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия          | Лист | Листов |  |
| Разраб.                   |      |          |       |      |                                                 | Р               | 20   | 27     |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик» |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 | (образец)       |      |        |  |
| Проект производства работ |      |          |       |      |                                                 |                 |      |        |  |

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.6 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации работы прекращаются, работники выводятся в безопасное место, о случившемся сообщается ответственному производителю работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.7 Ограждение проёмов и требования к проходам

Проёмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до низа проёма менее 0,7 м.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 54, 55 и 57. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.8 Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не превышает расчётных нагрузок на перекрытие, предусмотренных организационно-технологической документацией на производство работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 56. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.9 Контроль состояния условий и охраны труда

Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru)

|              |              |              |              |              |                                              |      |          |       |      |                           |      |        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|--------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Изм. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | ДМ-2026-007-ППР                              |      |          |       |      |                           |      |        |
|              |              |              |              |              | Лист                                         | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |        |
|              |              |              |              |              | Демонтаж строительных конструкций пристройки |      |          |       |      | Стадия                    | Лист | Листов |
|              |              |              |              |              | Проект производства работ                    |      |          |       |      | Р                         | 21   | 27     |
|              |              |              |              |              |                                              |      |          |       |      | ООО «Подрядчик» (образец) |      |        |

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652)

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

9.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение 1

|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--|
| Имя, № подл. | Подп. и дата | Имя, № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | ДМ-2026-007-ППР |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
| Имя, № подл. | Подп. и дата | Имя, № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист            | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 22   | 27     |  |
|              |              |              |              |              | Разраб.         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                 |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ    |      |        |  |

### 10.1 Привязка подъёмных сооружений к месту работ

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», пункт 156, подпункты «а» — «в», «и» — «м»

В составе настоящего ППР приводятся перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей и элементов, перемещение которых производится подъёмным сооружением, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», пункты 98 и 156, подпункты «д», «е»

Определяются опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой подъёмного сооружения. Размеры опасных зон принимаются по приложению № 2 к ФНП и показываются на строительном генеральном плане.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», пункт 156, подпункт «ж», и приложение № 2

Настоящий раздел содержит сведения об организации безопасного производства работ с применением подъёмных сооружений: условия совместной безопасной работы двух и более подъёмных сооружений; условия применения координатной защиты (при её наличии); условия совместного подъёма груза двумя или несколькими подъёмными сооружениями; условия

|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 23   | 27     |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 | Проект производства работ    |      |        |

перемещения подъёмного сооружения с грузом, а также перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 159, подпункты «а» — «м»

10.5 Перемещение стрелового самоходного крана с грузом на крюке

Перемещение стрелового самоходного крана с грузом на крюке допускается; нагрузка на кран и сама возможность такого перемещения устанавливаются в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации крана.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 161

10.6 Утверждение ППР и ознакомление персонала

Настоящий ППР утверждается организацией, эксплуатирующей подъёмные сооружения, и выдаётся на участки, где будут использоваться подъёмные сооружения, до начала ведения работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункты 98, 157 и 158

10.7 Грузозахватные приспособления, тара и складирование

В целях предупреждения падения перемещаемых краном конструкций, изделий и материалов, а также потери их устойчивости при монтаже или складировании настоящим ППР определены: средства контейнеризации или тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона или раствора с учётом характера и массы груза и удобства его подачи к месту работ; грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам груза, условиям строповки и монтажа.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 15, подпункт 3, и пункт 16. Срок действия Правил по охране труда при строительстве продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru)

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|---------------------------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|--|
|                           |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                              |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
| Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                              |      |        |  |
|                           |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |  |
| Разраб.                   |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 24   | 27     |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |  |
|                           |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |
| Проект производства работ |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |  |

### 11.1 Состав проекта производства работ по сносу

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

## 11.2 Обследование и выведение объекта из эксплуатации

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

### 11.3 Последовательность сноса и устойчивость конструкций

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

#### 11.4 Разрешительные документы и ответственные лица

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на [ppr.szbi.ru](http://ppr.szbi.ru).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [pr.szbi.ru](https://pr.szbi.ru)

|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
|---------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      | Демонтаж строительных конструкций<br>пристройки | Стадия                       | Лист | Листов |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                 | Р                            | 25   | 27     |
|         |      |          |       |      |                                                 | ООО «Подрядчик»<br>(образец) |      |        |
|         |      |          |       |      |                                                 |                              |      |        |
|         |      |          |       |      | Проект производства работ                       |                              |      |        |

11.5 Демонтаж как работа повышенной опасности

Текущий ремонт, демонтаж оборудования, а также ремонтные и строительно-монтажные работы при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22, подпункт 4. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

Образец ppr.szbi.ru

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

|              |              |              |              |              |                           |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|-----------------|------|--------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | ДМ-2026-007-ППР           |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |
|              |              |              |              |              | Лист                      | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия          | Лист | Листов |  |
|              |              |              |              |              | Разраб.                   |      |          |       |      |                                              | Р               | 26   | 27     |  |
|              |              |              |              |              |                           |      |          |       |      |                                              | ООО «Подрядчик» |      |        |  |
|              |              |              |              |              |                           |      |          |       |      |                                              | (образец)       |      |        |  |
|              |              |              |              |              | Проект производства работ |      |          |       |      |                                              |                 |      |        |  |

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 16.03.2026 по 29.05.2026.

| № | Наименование работ                                         | Объём работ | Трудоёмкость, чел.-дн. | Начало | Окончание |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------|-----------|
| 1 | Подготовительные работы, организация строительной площадки |             |                        |        |           |
| 2 | Снос и демонтаж конструкций                                |             |                        |        |           |
| 3 | Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории         |             |                        |        |           |

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppt.szbi.ru

ДМ-2026-007-ППР

|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |  |
|---------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|---------------------------|------|--------|--|
|         |      |          |       |      | ДМ-2026-007-ППР                              |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              |                           |      |        |  |
| Лист    | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Демонтаж строительных конструкций пристройки | Стадия                    | Лист | Листов |  |
| Разраб. |      |          |       |      |                                              | Р                         | 27   | 27     |  |
|         |      |          |       |      |                                              | ООО «Подрядчик»           |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              | Проект производства работ |      |        |  |
|         |      |          |       |      |                                              | (образец)                 |      |        |  |