

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на окраска металлоконструкции portalного крана

20-001-ППР

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pri.szbi.ru

20-001-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				

Окраска металлоконструкции portalного крана

Проект производства работ

Стадия		Лист	Листов
Р		3	25
ООО «Подрядчик» (образец)			

Состав проекта

Наименование раздела	Примечание
Титульный лист	
Лист согласования ППР с заказчиком	
Лист ознакомления с ППР	
Состав проекта	
Содержание	
Пояснительная записка	
Приложение А. Графическая часть	разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы
Приложение Б. Технологические карты	разрабатываются отдельно на виды работ
Приложение В. График производства работ	этапов: 3, срок работ с 05.05.2026 по 20.06.2026

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

					20-001-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	4	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Содержание

1. Общая часть
 - 1.1. Краткая характеристика объекта
 - 1.2. Состав работ
 - 1.3. Разработка и утверждение
 - 1.4. Объём проекта
 - 1.5. Нормативные документы
2. Подготовительный период
 - 2.1. Мероприятия до начала работ
 - 2.2. Ограждение опасной зоны
 - 2.3. Складирование материалов
 - 2.4. Освещение рабочих мест
 - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
 - 2.6. Подготовка к работам на высоте
 - 2.7. Акт о подготовке строительной площадки
 - 2.8. Акт-допуск и график совместных работ
 - 2.9. Опасные зоны: постоянные и возможные
 - 2.10. Проходы в опасных зонах и защита входов
 - 2.11. Организация территории: стенды, проезды, связь
3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
 - 3.1. Потребность в кадрах
 - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
 - 3.3. Средства индивидуальной защиты
4. Производство работ
 - 4.1. Общий порядок
 - 4.2. Работы повышенной опасности
 - 4.3. Окраска металлоконструкций
 - 4.4. Антикоррозионная защита: подготовка поверхности
 - 4.5. Антикоррозионная защита: нанесение покрытия
 - 4.6. Антикоррозионная защита: контроль качества
5. План производства работ на высоте
 - 5.1. Основание и область применения
 - 5.2. Состав плана производства работ на высоте
 - 5.3. Требования к работникам
 - 5.4. Средства защиты от падения с высоты
 - 5.5. Опасная зона при работах на высоте
 - 5.6. Работы с фасадных подъёмников (люлек)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppz.szbi.ru

20-001-ППР

Инв. № подл.	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	5	25
							ООО «Подрядчик»		
							(образец)		
							Проект производства работ		

5.7. Работы с применением систем канатного доступа

5.8. Наряд-допуск на работы на высоте

6. Требования пожарной безопасности

6.1. Действия при возникновении пожара

7. Решения по охране окружающей среды

8. Требования охраны труда

8.1. Требования охраны труда перед началом работ

8.2. Требования охраны труда во время работы

8.3. Запрещённые действия при производстве работ

8.4. Работа с инструментом и приспособлениями

8.5. Работа с электрифицированным инструментом

8.6. Работа с углошлифовальной машиной

8.7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

8.8. Ограждение проёмов и требования к проходам

8.9. Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

8.10. Контроль состояния условий и охраны труда

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

9.1. Общий журнал работ

9.2. Журнал входного контроля

9.3. Журнал сварочных работ

9.4. Журнал антикоррозионных работ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Окраска металлоконструкции portalного крана

Проект производства работ

Стадия

Лист

Листов

Р

6

25

ООО «Подрядчик»

(образец)

20-001-ППР

Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на окраска металлоконструкции portalного крана.

Объект: Портальный кран, металлоконструкция. Адрес: г. Санкт-Петербург, территория порта (образец).

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Иное сооружение.

Высота объекта (отметка производства работ) — 25 м.

Металлоконструкция portalного крана. Требуется удаление продуктов коррозии и нанесение защитного покрытия.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: окраска металлоконструкций.

Подготовка поверхности, нанесение грунтовочного и покрывного слоёв.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

					20-001-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	7	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией.

До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9

1.4 Объём проекта

Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме.

Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку.

Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14

1.5 Нормативные документы

Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					20-001-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	8	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Перечень нормативных документов

Обозначение	Наименование	Действует до
СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	Правила по охране труда при работе на высоте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027
СП 72.13330.2016	СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», утверждён приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 965/пр	—
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031
СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

						20-001-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	9	25
							ООО «Подрядчик» (образец)		
							Проект производства работ		

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности. Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади) 2.3 Складирование материалов Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза. Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком. Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н). 2.4 Освещение рабочих мест Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается. Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений. Режим работы: в светлое время суток, по согласованию с заказчиком. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 2.5 Санитарно-бытовое обеспечение Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади) 2.6 Подготовка к работам на высоте До начала работ на высоте проверяются наличие и исправность средств подмащивания и средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также наличие у работников удостоверений, подтверждающих допуск к работам на высоте. © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru																								
	20-001-ППР																								
	<table><tr><td>Лист</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.														
	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата																				
	Разраб.																								
<table><tr><td rowspan="2">Окраска металлоконструкции portalного крана</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>11</td><td>25</td></tr></table>					Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	Р	11	25														
Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов																						
	Р	11	25																						
Проект производства работ ООО «Подрядчик» (образец)																									

Способы доступа к месту работ: фасадные подъёмники (люльки) и системы канатного доступа.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2.7 Акт о подготовке строительной площадки

До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве.

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.8 Акт-допуск и график совместных работ

Работы ведутся на территории действующего объекта. До начала работ подрядчик и руководитель (полномочный представитель руководителя) организации, эксплуатирующей объект, оформляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (рекомендуемый образец — приложение № 1 к Правилам) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец — приложение № 2 к Правилам).

Совместно со всеми участниками работ разрабатывается график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех участников на данной территории. Допуск участников на производственную территорию выполняется в соответствии с Правилами.

Обеспечивается выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников по мероприятиям, обеспечивающим безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 17, 19 и 20, приложения № 1 и № 2

2.9 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	20-001-ППР									
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции порталного крана	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	12	25	
											ООО «Подрядчик» (образец)			
											Проект производства работ			

этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13

2.10 Проходы в опасных зонах и защита входов

Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 37

2.11 Организация территории: стенды, проезды, связь

Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц.

У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складировемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков.

Территориально обособленные помещения, площадки и участки обеспечиваются телефонной связью или радиосвязью.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					20-001-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	13	25	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
Проект производства работ									

3.1 Потребность в кадрах

Ответственный производитель работ — начальник участка Кузнецов К. К.

Состав бригады

Профессия, должность	Количество, чел.
Производитель работ (прораб)	1
Работник, допущенный к работам с канатным доступом	3

3.2 Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях

Оборудование, инструмент и приспособления

Наименование	Назначение
Углошлифовальная машина (УШМ)	—
Окрасочное оборудование, компрессор	—

3.3 Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.

					20-001-ППР						
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							
					Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.						Р		14	25		
						ООО «Подрядчик»					
						(образец)					
					Проект производства работ						

4. Производство работ

4.1 Общий порядок

Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

4.3 Окраска металлоконструкций

Поверхность подготавливается к окраске способом, указанным в документации изготовителя лакокрасочного материала. При механической очистке применяются средства защиты глаз и органов дыхания.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.4 Антикоррозионная защита: подготовка поверхности

Подготовка металлической поверхности заключается в очистке от продуктов коррозии, окалины, пыли, старой краски, жировых загрязнений и введшегося при прокатке масла, в

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						20-001-ППР			
Взам. инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	15	25
							ООО «Подрядчик» (образец)		
Инв. № дубл.						Проект производства работ			
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

нейтрализации и удалении кислот, щелочей и других химических продуктов, препятствующих сцеплению покрытия с металлом, а также в придании поверхности необходимой шероховатости.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», пункты 5.1.1 и 5.1.2

4.5 Антикоррозионная защита: нанесение покрытия

Лакокрасочные защитные материалы наносятся в технологической последовательности: нанесение и сушка грунтовок (при необходимости); нанесение и сушка шпатлёвок (при необходимости); нанесение и сушка покрывных слоёв; выдержка или термическая обработка покрытия.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», пункты 6.1, 6.3 и 6.4

4.6 Антикоррозионная защита: контроль качества

Производственный контроль качества выполняется на всех этапах подготовки и производства антикоррозионных работ и включает входной, операционный и приёмочный контроль.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», пункт 19.1

5. План производства работ на высоте

Разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте и включён в состав настоящего ППР отдельной главой.

5.1 Основание и область применения

Настоящий план производства работ на высоте разработан на окраска металлоконструкции portalного крана и распространяется на все работы на высоте, выполняемые на объекте Портальный кран, металлоконструкция.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	20-001-ППР									
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	16	25	
											ООО «Подрядчик» (образец)			
											Проект производства работ			

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.2 Состав плана производства работ на высоте

В настоящем плане определены и указаны:

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 36. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа (publication.pravo.gov.ru, номер опубликования 0001202012160036).

5.3 Требования к работникам

К работам на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе на высоте, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и проверку знаний, имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Конкретный состав групп и периодичность обучения приведены в Правилах; номера пунктов в настоящем ППР не указываются без сверки с действующей редакцией.

5.4 Средства защиты от падения с высоты

Применяемые системы обеспечения безопасности работ на высоте выбираются в зависимости от способа доступа и характера работ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты применяются в комплекте, укомплектованном изготовителем, и по назначению.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Требования к конкретным типам систем и их испытаниям установлены Правилами и документацией изготовителя.

5.5 Опасная зона при работах на высоте

Под местом производства работ на высоте устанавливается и обозначается опасная зона. Нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в производстве работ, не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	20-001-ППР									
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	17	25	
											ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ									

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 75 (границы опасных зон и ограждения). Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.6 Работы с фасадных подъёмников (люлек)

К управлению подъёмником допускаются работники, имеющие соответствующую квалификацию и допуск. Работа выполняется с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплённых за независимую точку крепления.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Требования к самому подъёмнику как к подъёмному сооружению установлены федеральными нормами и правилами (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

5.7 Работы с применением систем канатного доступа

К работам с применением систем канатного доступа допускаются работники, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующий допуск. Работы выполняются бригадой в составе не менее двух работников; работа в одиночку не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.8 Наряд-допуск на работы на высоте

Наряд-допуск оформляется до начала работ на высоте. В нём указываются место и содержание работ, состав бригады, мероприятия по безопасности, лица, ответственные за организацию и производство работ, и срок действия.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункты 64–67; Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Сроки приведены по официальному тексту приказа (publication.pravo.gov.ru, номер опубликования 0001202012160036).

6. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						20-001-ППР			
Взам. инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	18	25
							ООО «Подрядчик» (образец)		
Инв. № дубл.						Проект производства работ			
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6.1 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

7. Решения по охране окружающей среды

Работы ведутся с соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Территория производства работ содержится в чистоте, сжигание отходов и материалов на площадке не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Для снижения пылеобразования при работах, сопровождающихся выделением пыли, применяется увлажнение, а места производства работ закрываются защитными экранами или сетками.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Лакокрасочные материалы и растворители хранятся в закрытой таре в отведённом месте. Порожняя тара из-под лакокрасочных материалов собирается отдельно и вывозится вместе с отходами; её использование для других нужд не допускается.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	20-001-ППР									
Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	19	25	
											ООО «Подрядчик»			
											(образец)			
											Проект производства работ			

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

8. Требования охраны труда

8.1 Требования охраны труда перед началом работ

Работник обязан: надеть предусмотренные средства индивидуальной защиты и проверить их исправность; получить задание и пройти инструктаж у ответственного производителя работ; осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						20-001-ППР			
Взам. инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	20	25
Инв. № дубл.						Проект производства работ	ООО «Подрядчик» (образец)		
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

					20-001-ППР						
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							
					Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.						Р	21	25			
						ООО «Подрядчик» (образец)					
					Проект производства работ						

8.8 Ограждение проёмов и требования к проходам

Проёмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до низа проёма менее 0,7 м.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 54, 55 и 57. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.9 Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не превышает расчётных нагрузок на перекрытие, предусмотренных организационно-технологической документацией на производство работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 56. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.10 Контроль состояния условий и охраны труда

Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

20-001-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	22	25
						ООО «Подрядчик» (образец)		

Проект производства работ

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652)

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

9.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение Г

9.3 Журнал сварочных работ

При выполнении сварочных работ ведётся журнал сварочных работ по обязательной форме свода правил. На титульном листе указываются организация, выполняющая работы, объект, лицо, ответственное за сварочные работы и ведение журнала, организация — разработчик проектной документации и шифры проектов, предприятие — изготовитель стальных конструкций, арматурных и закладных изделий, а также представитель технического надзора заказчика.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						20-001-ППР				
Взам. инв. №						Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов	
							Р	23	25	
Инв. № дубл.							Проект производства работ	ООО «Подрядчик» (образец)		
Подп. и дата										
Инв. № подл.	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», приложение Б (обязательное)

9.4 Журнал антикоррозионных работ

При выполнении работ по защите конструкций от коррозии ведётся журнал антикоррозионных работ. Форма журнала рекомендуемая: свод правил приводит её в справочном приложении, поэтому состав граф согласовывается с заказчиком либо принимается по приложению.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», приложение Г (справочное)

Образец ppr.szbi.ru

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					20-001-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
						Р	24	25
Разраб.						ООО «Подрядчик» (образец)		

Проект производства работ

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 05.05.2026 по 20.06.2026.

№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Окраска металлоконструкций				
3	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppt.szbi.ru

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					20-001-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Окраска металлоконструкции portalного крана	Стадия	Лист	Листов
						Р	25	25
Разраб.						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		