

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на отделочные работы в помещениях административного корпуса

ОТ-2026-055-ППР

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pr.szbi.ru

OT-2026-055-ППР

<i>Лист</i>	<i>Изм.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
Разраб.				

Отделочные работы в помещениях административного корпуса

Проект производства работ

Стадия		Лист	Листов
Р		3	21
ООО «Подрядчик» (образец)			

Состав проекта

Наименование раздела	Примечание
Титульный лист	
Лист согласования ППР с заказчиком	
Лист ознакомления с ППР	
Состав проекта	
Содержание	
Пояснительная записка	
Приложение А. Графическая часть	разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы
Приложение Б. Технологические карты	разрабатываются отдельно на виды работ
Приложение В. График производства работ	этапов: 4, срок работ с 07.09.2026 по 18.12.2026

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	4	21	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

Содержание

- 1. Общая часть
 - 1.1. Краткая характеристика объекта
 - 1.2. Состав работ
 - 1.3. Разработка и утверждение
 - 1.4. Объём проекта
 - 1.5. Нормативные документы
- 2. Подготовительный период
 - 2.1. Мероприятия до начала работ
 - 2.2. Ограждение опасной зоны
 - 2.3. Складирование материалов
 - 2.4. Освещение рабочих мест
 - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
 - 2.6. Акт о подготовке строительной площадки
 - 2.7. Акт-допуск и график совместных работ
 - 2.8. Опасные зоны: постоянные и возможные
 - 2.9. Проходы в опасных зонах и защита входов
 - 2.10. Организация территории: стенды, проезды, связь
- 3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
 - 3.1. Потребность в кадрах
 - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
 - 3.3. Средства индивидуальной защиты
- 4. Производство работ
 - 4.1. Общий порядок
 - 4.2. Работы повышенной опасности
 - 4.3. Ремонт помещений
- 5. Требования пожарной безопасности
 - 5.1. Действия при возникновении пожара
- 6. Решения по охране окружающей среды
- 7. Требования охраны труда
 - 7.1. Требования охраны труда перед началом работ
 - 7.2. Требования охраны труда во время работы
 - 7.3. Запрещённые действия при производстве работ
 - 7.4. Работа с инструментом и приспособлениями
 - 7.5. Работа с электрифицированным инструментом
 - 7.6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
 - 7.7. Ограждение проёмов и требования к проходам

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppz.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	5	21	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

- 7.8. Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест
- 7.9. Контроль состояния условий и охраны труда
- 8. Перечень приёмо-сдаточной документации
 - 8.1. Общий журнал работ
 - 8.2. Журнал входного контроля
- 9. Изоляционные и отделочные работы
 - 9.1. Общие требования к производству отделочных работ
 - 9.2. Готовность объекта к отделочным работам
 - 9.3. Температурно-влажностный режим в помещениях

Образец prr.szbi.ru

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ОТ-2026-055-ППР				
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
						Р	6	21	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
Проект производства работ									

Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на отделочные работы в помещениях административного корпуса.

Объект: Административный корпус, помещения 1-го и 2-го этажей. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Примерный, д. 4, лит. Б (образец).

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Общественное здание.

Высота объекта (отметка производства работ) — 3,3 м.

Помещения после капитального ремонта: оштукатуривание стен, шпатлевание, окраска, облицовка плиткой в санузлах. Отопление действует, остекление выполнено.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: ремонт помещений и изоляционные и отделочные работы.

Штукатурные и шпатлёвочные работы, окраска стен и потолков, облицовка плиткой, устройство покрытий полов.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия		
						Р	Лист	Листов
Разраб.					Проект производства работ		7	21
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией. Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией. До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9 1.4 Объём проекта Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме. Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку. Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14 1.5 Нормативные документы Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице. © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru																																	
						ОТ-2026-055-ППР																												
	<table><thead><tr><th>Лист</th><th>Изм.</th><th>№ докум.</th><th>Подп.</th><th>Дата</th></tr></thead><tbody><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.																				Отделочные работы в помещениях административного корпуса		Стадия	Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата																														
Разраб.																																		
					Р	8	21																											
					ООО «Подрядчик» (образец)																													
					Проект производства работ																													

Перечень нормативных документов

Обозначение	Наименование	Действует до
СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031
СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—
Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	—
СП 71.13330.2017	СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», утверждён приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр	—

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	9	21
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
					Проект производства работ			

Сроки действия установлены приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Срок действия Правил противопожарного режима установлен самим постановлением № 1479; сведений о его продлении на дату разработки ППР нет.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», раздел 6. Сроки действия Правил по охране труда указаны в таблице: у части документов они истекают 01.09.2027.

2. Подготовительный период

2.1 Мероприятия до начала работ

До начала работ выполняются: ознакомление работников с настоящим ППР под подпись; проведение инструктажей по охране труда; оформление допуска работников на территорию объекта; обозначение и ограждение опасных зон; организация мест складирования материалов и мест сбора отходов.

Работы начинаются только после выполнения перечисленных мероприятий и оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности, если такие работы предусмотрены.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 9 и 22

2.2 Ограждение опасной зоны

Опасная зона обозначается и ограждается по контуру места производства работ. Тип ограждения: Сигнальное ограждение.

Граница опасной зоны устанавливается разработчиком ППР исходя из высоты возможного падения предметов и вида выполняемых работ и показывается на строительном генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности.

Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)

2.3 Складирование материалов

Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза.

Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком.

Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

Подп. и дата	защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности.									
	Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ.									
Взам. инв. №	Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)									
	2.3 Складирование материалов									
Инв. № дубл.	Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза.									
	Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком.									
Подп. и дата	Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).									
	© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru									
Инв. № подл.						ОТ-2026-055-ППР				
	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса				
	Разраб.									
					Проект производства работ					
					Стадия	Лист	Листов			
					Р	10	21			
					ООО «Подрядчик» (образец)					

2.4 Освещение рабочих мест

Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается.

Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений.

Режим работы: в одну смену, по будням.
Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

2.5 Санитарно-бытовое обеспечение

Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)

2.6 Акт о подготовке строительной площадки

До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве.

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.
Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.7 Акт-допуск и график совместных работ

Работы ведутся на территории действующего объекта. До начала работ подрядчик и руководитель (полномочный представитель руководителя) организации, эксплуатирующей объект, оформляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (рекомендуемый образец — приложение № 1 к Правилам) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец — приложение № 2 к Правилам).

Совместно со всеми участниками работ разрабатывается график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех участников на данной территории. Допуск участников на производственную территорию выполняется в соответствии с Правилами.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					ОТ-2026-055-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	11	21
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Обеспечивается выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников по мероприятиям, обеспечивающим безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 17, 19 и 20, приложения № 1 и № 2

2.8 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения; этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13

2.9 Проходы в опасных зонах и защита входов

Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 37

2.10 Организация территории: стенды, проезды, связь

Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц.

У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																
					ОТ-2026-055-ППР															
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса					Стадия	Лист	Листов			
					Разраб.										Р	12	21			
															ООО «Подрядчик»					
															(образец)					
															Проект производства работ					

Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складываемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45

3.1 Потребность в кадрах

Наименование	Назначение
Окрасочное оборудование, компрессор	—

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

3.3 Средства индивидуальной защиты

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами выдачи и характером выполняемых работ. Выдача и возврат средств индивидуальной защиты учитываются в порядке, установленном у работодателя.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

4. Производство работ

4.1 Общий порядок

Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	14	21	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

4.3 Ремонт помещений

Работы ведутся в помещении, освобождённом от оборудования и имущества либо с защитой оставленного имущества. Проходы для эвакуации содержатся свободными на протяжении всего периода производства работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

5.1 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6. Решения по охране окружающей среды

Работы ведутся с соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Территория производства работ содержится в чистоте, сжигание отходов и материалов на площадке не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
					ОТ-2026-055-ППР									
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса					Стадия	Лист	Листов		
Разраб.										Р	15	21		
										ООО «Подрядчик»				
										(образец)				
					Проект производства работ									

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Для снижения пылеобразования при работах, сопровождающихся выделением пыли, применяется увлажнение, а места производства работ закрываются защитными экранами или сетками.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Лакокрасочные материалы и растворители хранятся в закрытой таре в отведённом месте. Порожняя тара из-под лакокрасочных материалов собирается отдельно и вывозится вместе с отходами; её использование для других нужд не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

7. Требования охраны труда

7.1 Требования охраны труда перед началом работ

Работник обязан: надеть предусмотренные средства индивидуальной защиты и проверить их исправность; получить задание и пройти инструктаж у ответственного производителя работ; осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	16	21	
						ООО «Подрядчик»			
					Проект производства работ	(образец)			

7.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

7.5 Работа с электрифицированным инструментом

Перед началом работы проверяются целость кабеля и штепсельного соединения, исправность корпуса и выключателя, работа на холостом ходу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

7.6 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации работы прекращаются, работники выводятся в безопасное место, о случившемся сообщается ответственному производителю работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.7 Ограждение проёмов и требования к проходам

Проёмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до низа проёма менее 0,7 м.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	17	21
					Проект производства работ		ООО «Подрядчик» (образец)		

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 54, 55 и 57. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. 7.8 Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не превышает расчётных нагрузок на перекрытие, предусмотренных организационно-технологической документацией на производство работ. Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 56. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. 7.9 Контроль состояния условий и охраны труда Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам. Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. 8. Перечень приёмо-сдаточной документации По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru. Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Министра России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652) © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru																																	
						ОТ-2026-055-ППР																												
	<table><thead><tr><th>Лист</th><th>Изм.</th><th>№ докум.</th><th>Подп.</th><th>Дата</th></tr></thead><tbody><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.																				Отделочные работы в помещениях административного корпуса		Стадия	Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата																														
Разраб.																																		
					Р	18	21																											
					ООО «Подрядчик» (образец)																													
					Проект производства работ																													

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

8.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение Г

9. Изоляционные и отделочные работы

9.1 Общие требования к производству отделочных работ

Изоляционные и отделочные работы на площадке ведутся согласно требованиям настоящего свода правил, проектной документации и свода правил по организации строительства.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 4.2 — 4.4.2

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	19	21	
						ООО «Подрядчик»			
					Проект производства работ	(образец)			

9.2 Готовность объекта к отделочным работам

До начала производства изоляционных и отделочных работ выполняются и принимаются все предшествующие им строительно-монтажные работы.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 4.5, 7.1.5 и 7.1.7

9.3 Температурно-влажностный режим в помещениях

Отделочные работы в помещениях проводятся при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %, если иное не указано производителем материала.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 4.4.3, 7.1.1 и 7.1.2

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата													
					ОТ-2026-055-ППР												
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Отделочные работы в помещениях административного корпуса					Стадия	Лист	Листов
					Разраб.										Р	20	21
															ООО «Подрядчик»		
															(образец)		
					Проект производства работ												

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 07.09.2026 по 18.12.2026.

№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Изоляционные и отделочные работы				
3	Ремонт помещений				
4	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppt.szbi.ru

ОТ-2026-055-ППР

					ОТ-2026-055-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Отделочные работы в помещениях административного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	21	21	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
Проект производства работ									